

Tabela I - Cronograma de Planejamento Atualizado

Item	Ação	Responsabilidade	Data
1	Publicação da TR no mercado	IDG	12/08/2022
2	Envio de termo de confidencialidade e/ou Declaração de Habilitação (conforme Anexos II e III)	Proponentes	22/08/2022 até às 18hs
3	Visita técnica	Proponentes	24/08/2022 até às 18hs
4	Envio de dúvidas sobre o processo	Proponentes	26/08/2022 até às 18hs
5	Esclarecimentos de dúvidas	IDG	Até 31/08/2022
6	Envio da documentação de habilitação, documentação técnica e proposta de preço	Proponentes	Até o dia 09/09/2022 às 18hs