


## Cronograma Físico Financeiro - Entrega dos produtos - Plano de M

 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO		Prazo	Porcentagem	Me		
		Meses	%	1	2	3
1	Plano de trabalho	1	5%			
2	Relatório 1º Bimestre	2	32%			
3	Relatório 2º Bimestre	4	35%			
4	Relatório 3º Bimestre	6	28%			
Porcentagem total do produto (R\$)				5%	32%	
Porcentagem total acumulado (R\$)				5%	37%	

Manejo		
ses		
4	5	6
35%		28%
<b>72%</b>		<b>100%</b>