



SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE  
CÂMARA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

FICHA III

01 - PROGRAMA: MECANISMO FINANCEIRO PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

02 - TÍTULO DO PROJETO: Implantação da Sede Administrativa / Centro de Visitantes do Parque Natural Municipal do Curió - PNMC

03 - INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Prefeitura Municipal de Paracambi - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Paracambi - SEMADES

ORÇAMENTO E MEMÓRIA DE CÁLCULO

| 04 - Numeração    | 05 - Objetivo específico/ resultado esperado/ atividades/INSUMOS | 06 - Despesas Elegíveis | 07 - Fonte de recursos | 08 - Unidade | 09 - Quantidade | 10 - Valor Unitário (R\$) | 11 - Valor Total (R\$) | 12 - DIVISÃO POR MESES |                |                |                |                |                |                |                |                |                |  |  |
|-------------------|--|-------------------------|------------------------|--------------|-----------------|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
|                   |  |                         |                        |              |                 |                           |                        | 1                      | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              | 10             |  |  |
| A1                | Construção de Sede Administrativa / Centro de Visitantes         |                         |                        |              |                 | R\$ 4.069.487,00          | R\$ 4.069.487,00       |                        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |  |  |
| A.1               | Contratação de empresa especializada em execução de obras civis  | Contratação PJ          | CCA                    |              | 1               | R\$ 4.069.487,00          | R\$ 4.069.487,00       | R\$ 390.920,00         | R\$ 390.920,00 | R\$ 472.246,00 | R\$ 430.338,00 | R\$ 434.090,00 | R\$ 245.454,00 | R\$ 413.183,00 | R\$ 479.142,00 | R\$ 406.597,00 | R\$ 406.597,00 |  |  |
| Total + BDI (28%) |  |                         |                        |              |                 |                           | R\$ 5.208.943,36       |                        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |  |  |

14- ASSINATURA

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
DATA

\_\_\_\_\_  
ZULMIRA HELENA FERNANDES XAVIER IZOLANI

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO COORDENADOR DO PROJETO